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	1. OPERATIONS DE LA FILIERE

	1.1 Maillon de la Production de Mangues

	ES #1.1.1

Création des conditions favorables pour la compétitivité durable de la filière ‘’Mangue’’ de Koulikoro & Bamako
	OS #1.1.1.1

Renforcer  la Recherche-Action autour de la filière ‘’Mangue’’
	AE #1.1.1.1.1

Valider les résultats disponibles et 

poursuivre les  Recherche sur les causes de mortalité du parc de mangues
	Disponibilité et application du traitement approprié
	# de Fiches techniques

# de Protocoles de traitement
%  tage de zones infestées

# vergers infestés

%  tage de prévalence des déprédateurs
# de vergers traités

%  tage de vergers traités

# de zones infestés

# vergers traités
	Rapports de suivi et de traitement
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Disponibilité de traitements homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP)
	2008 - 2009
	Etat,

IER

PCDA

OP faîtière

	
	
	AE #1.1.1.1.2

Diffuser les résultats validés et former les acteurs impliqués
	
	
	
	
	
	

	
	
	AE #1.1.1.1.3

Surveiller et traiter les foyers de maladies
	
	
	
	
	
	

	
	
	AE #1.1.1.1.4

Capitaliser, approfondir la recherche et diffuser les résultats disponibles sur  les pratiques de lutte contre les déprédateurs du parc de mangues

(mouches, fourmis rouges, cochenilles, etc.) par des pesticides homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP)
	Le niveau d’infestation des vergers est maîtrisé


	# de pesticides homologués par le CSP
# de vergers surveillés/suivi
%  tage de vergers infestés

	Rapports de suivi et de traitement
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Acceptation de caractéristiques par les consommateurs et organismes de contrôle des appellations d’origine
	2008 - 2009
	Etat,

IER

PCDA

OP faîtières

	
	
	AE #1.1.1.1.5

Identifier et valoriser  les caractéristiques  ‘’Terroirs’’ de chaque bassin de production
	Les caractéristiques sont identifiées pour chaque

Terroirs
	# de caractéristiques validées et de zones identifiées
	Rapports de suivi
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,
	2008 – 2010
	Etat,

IER

PCDA

OP faîtières

	
	
	AE #1.1.1.1.6

Mettre en place un mécanisme de financement durable pour la diffusion et l’appropriation des résultats de la recherche
	Augmentation du budget alloué à  la diffusion et l’appropriation des résultats de la recherche et implication des acteurs dans le financement
	% tage du budget 

Taux de participation des acteurs


	Accords de financement
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des financements aux institutions de recherche-action
	2008 - 2012
	Etat,

IER

PCDA

OP faîtières


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	
	OS #1.1.1.2

Augmenter le niveau de la production des vergers
	AE #1.1.1.2.1

Sécurisation foncière des exploitations
	Les exploitations de mangues sont dotées de documents cadastraux
	# d’exploitations de paysans disposants de TP

# d’exploitations de paysans disposants de TP
	Rapports de suivi
	Accompagnement du PCDA,

Vulgarisation des textes règlementaires

Réduction du coût d’établissement des actes cadastraux
	2008 - 2012
	DRUC,

Municipalités,

PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	AE #1.1.1.2.2

Evaluation exhaustive du potentiel de production
	Les producteurs sont recensés et codifiés de façon exhaustive
	# ha disponibles par bassin

# ha exploités par variété et par bassin

# de pieds productifs par variété et par bassin
	Fiches de recensement et de codification
	Accompagnement  actif du PCDA,

Implications des organismes d’appui
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	AE #1.1.1.2.3

Mise en place de nouveaux vergers et  reconversion des vieux vergers
(vergers à haute densité)
	Les besoins du marché sont satisfaits

(variétés à haut rendement)
	# de pieds renouvelés

# de vergers productifs
	Rapports de suivi
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des financements aux institutions de recherche-action
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	AE #1.1.1.2.4

Equipements corrects des exploitations de mangues (grillages, charrues, charrettes, appareils de traitement, machettes, sécateurs, scies à lames multiples)
	les exploitations de mangues sont mieux équipées
	# d’équipements individuels

# d’équipements collectifs
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes des paysans
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs de la filière aux financements appropriés
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	AE #1.1.1.2.5

Renforcement de la capacité de production des vergers
	Les technologies d’irrigations appropriées (TIA) sont disponibles
	# de vergers utilisant les TIA
	Rapports de suivi
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des financements aux institutions de recherche-action
	2008 - 2012
	Etat,

IER

PCDA

Union et GTM

Producteurs à la base


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	
	
	AE #1.1.1.2.6
Vulgarisation d’itinéraires techniques plus performantes y comprise l’apiculture
	Fiches techniques sont utilisées par les acteurs
	# de fiches d’itinéraires techniques
	Rapports de suivi
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux financements appropriés
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	
	Production commercialisée augmente dans les bassins
	Production totale annuelle disponible (t)

Production annuelle vendue (t)

% tage de pertes sur production
	Rapports de suivi
	Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux résultats de la  recherche-action,

Accessibilité des acteurs aux financements appropriés
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	
	Rendement à l’ha sont croissants


	# rendement / ha pour chaque variété
	Rapports de suivi
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des financements aux institutions de recherche-action
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	
	Taux de pieds productifs est important
	%  tage annuel de chaque variété
	Rapports de suivi
	Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux résultats de la  recherche-action
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	
	Les bassins sont plus compétitifs
	% tage part de marché
# quantité de produits commercialisés originaire de chaque bassin

# chiffre d’affaires réalisé par les bassins
	Rapport de campagne
	La qualité des produits originaires de chaque bassin est reconnue
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	
	OS #1.1.1.3

Produire en conformité avec les exigences des marchés
	AE #1.1.1.3.1

Facilitation du processus de certification des organisations
	Les quantités de produits conformes aux standards des marchés augmentent
	# volume de produits certifié
	Certificats
	La qualité des produits originaires de chaque bassin est reconnue
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière

	1.2 Maillon de la Transformation de Mangues

	ES #1.2.1

Augmentation du niveau d’activités des unités de transformation
	OS #1.2.1.1

Faciliter une meilleure connaissance des marchés d’écoulement
	AE #1.2.1.1.1
Mise en place d’un système d’information sur les marchés d’écoulement intérieurs et extérieurs
	Les marchés d’écoulement intérieurs et extérieurs sont mieux connus
	# quantités de produits commercialisés  intérieur & extérieur
# chiffre d’affaires intérieur et extérieur
# zones de ventes
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes des unités de transformation/valorisation
	Les données des marchés d’écoulement nationaux sont disponibles et fiables
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières des transformateurs/trices

	
	OS #1.2.1.2
Faciliter l’acquisition de sites et d’infrastructures adéquats
	AE #1.2.1.2.1
Dotation des unités de transformation/valorisation de sites et d’infrastructures adéquats leur appartenant ou en bail emphytéotique
	Les unités de transformation/valorisation sont dotées d’infrastructures appropriées
	# sites aménagés

# d’unités modernisées
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes des unités de transformation/valorisation
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs de la filière aux financements appropriés
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières des transformateurs/trices

	
	OS #1.2.1.3
Faciliter l’acquisition d’équipements adaptés et performants et d’emballages plus appropriés
	AE #1.2.1.3.1
Dotation des unités de transformation/valorisation d’équipements adéquats
	Les équipements de transformation/valorisation adéquats et rentables sont disponibles
	# de chaînes de transformation  modernisées/installées
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes des unités de transformation/valorisation
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs de la filière aux financements 
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

OP faîtières

Producteurs

	
	
	
	Les capacités installées sont utilisées à plein temps
	# d’unités modernisées
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes des unités de transformation/valorisation
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs de la filière aux financements appropriés
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

Unités de transformation


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	
	OS #1.2.1.4
Renforcement des capacités techniques et managériales des unités
	AE #1.2.1.4.1
Identification des besoins de formation et d’assistance technique
	Manuels et outils de formation


	# manuels et outils développés
	Manuels et outils de formation


	Accompagnement du PCDA

Accessibilité aux structures et sessions de formation
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

Prestataires

	
	
	AE #1.2.1.4.2
Formation du personnel des unités
	Personnel plus compétents et appliquant les bonnes pratiques
	# de personnes formées et appliquant les techniques
	Rapports de formation


	Accompagnement du PCDA

Accessibilité aux structures et sessions de formation
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

Prestataires

	
	OS #1.2.1.5
Maîtriser les coûts de transformation
	AE #1.2.1.5.1
Formation des unités de transformation à la maîtrise des coûts
	Les dirigeants des unités sont formés
	# documents de gestion tenus régulièrement
# documents de collecte d’information tenus régulièrement
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Accompagnement du PCDA

Accessibilité aux structures et sessions de formation
	2008 - 2012
	IER, PCDA,

Prestataires


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	1.3 Maillon de la Commercialisation des Mangues

	ES #1.3.1

Augmentation du niveau d’activités des structures de commercialisation
	OS #1.3.1.1

Faciliter une meilleure connaissance des marchés d’écoulement
	AE #1.3.1.1.1
Mise en place d’un système d’information sur les marchés d’écoulement intérieurs et extérieurs
	Les marchés d’écoulement intérieurs et extérieurs sont mieux connus
	# quantités de produits commercialisés  intérieur & extérieur
# chiffre d’affaires intérieur et extérieur
# zones de ventes
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagnes
	Les données des marchés d’écoulement nationaux sont disponibles et fiables
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	OS #1.3.1.2
Faire  connaître les informations sur le potentiel de production des bassins
	AE #1.3.1.2.1
Recensement exhaustif du potentiel de production des bassins
	Le potentiel de production du bassin est mieux connu
	# quantité de produits commercialisables par variété (t)

# zones de production

# Coopératives

# Producteurs réels
	Fiches de recensement

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Le processus de recensement est bien maîtrisé par les agents chargés
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	OS #1.3.1.3
Promouvoir les infrastructures de mise en marché
	AE #1.3.1.3.1
Création d’infrastructures de mise en marché crédibles et opérationnelles
	Les infrastructures de mise en marché sont disponibles
	#  d’infrastructures de mise en marché crédibles et opérationnelles
	Rapports d’activités et bilans de campagne
	Les facilités sont accordées dans les bassins
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	
	
	Les structures de commercialisation sont dotées sites adéquats leur appartenant ou en bail emphytéotique
	# sites aménagés

# d’unités modernisées
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux financements appropriés
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	
	
	Les équipements de tri & conditionnement adéquats et rentables sont disponibles
	# de chaînes de tri & conditionnement  modernisées/installées
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux financements 
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	
	
	Les capacités installées sont utilisées à plein temps
	% capacité utilisée à plein temps

# temps de travail productif (heures)

# temps d’arrêt (heures)

# volume de la transformation (t)
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA,

Accessibilité des acteurs aux financements
	2008 - 2012
	PCDA,

Prestataires

Acteurs de la commercialisation

	
	
	AE #1.3.1.3.2
Faciliter l’accès aux intrants (emballages  et matériels) adéquats par la mise en place d’une centrale d’achat
	Les intrants adéquats sont disponibles
	# d’exportateurs utilisant les intrants à temps
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Implications des institutions de recherches,

Accompagnement  actif du PCDA
	2008 - 2012
	PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière

	
	OS #1.3.1.4
Assurer la maîtrise des coûts de commercialisation
	AE #1.3.1.4.1
Formation des structures de commercialisation à la maîtrise des coûts
	Les coûts de commercialisation sont maîtrisés
	# marge de production vendue positive

# résultat d’exploitation positif

# trésorerie positive
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Les structures de commercialisation dispose d’un système d’information comptable/financière adéquat
	2008 - 2012
	PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière

	
	OS #1.3.1.5
Renforcer les capacités des conditionneurs/neuses en station
	AE #1.3.1.5.1
Formation des agents en techniques de tri, calibrage, palettisations, empotage, etc.
	Les produits expédiés sont conformes aux spécifications du client
	# de personnes formées

% tage de réclamations
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Accompagnement  actif du PCDA
	2008 - 2012
	PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière

	
	OS #1.3.1.6
Améliorer les capacités de récolte des pisteurs
	AE #1.3.1.6.1
Formation des pisteurs et des récolteurs
	Le taux de rejets à la station diminue
	# de personnes formées

% tage de rejets à moins de 10%
	Rapports de suivi

Rapports d’activités et bilans de campagne
	Accompagnement  actif du PCDA
	2008 - 2012
	PCDA,
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	2. FONCTIONS DE LA FILIERE

	2.1 Fonction Inter  Profession de la Filière

	ES #2.1.1

Emergence d’inter professions représentatives et opérationnelles des vrais acteurs dans la Filière
	OS #2.1.1.1

Mettre en place dune inter profession dynamique
	AE #2.1.1.1.1

Amélioration des capacités d’encadrement des ressources d’appui conseil
	Les ressources d’appui conseil sont bien outillées
	# d’outils d’appui conseil 
	Outils exploités
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui
	2008 - 2009
	PCDA,
CRA/DLCA
Acteurs de la filière,

Spécialistes de la filière

	
	
	AE #2.1.1.1.2
Amélioration de la structuration et des relations entre les acteurs des différents maillons
	L’approche filière est bien maîtrisée par les maillons
	Schéma filière opérationnel
	Schéma de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	Les OP des producteurs sont bien fonctionnels
	# de réunions règlementaires tenues régulièrement
	PV de réunions
	Accompagnement du PCDA et des structures d’appui
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs

	
	
	
	L’inter profession est mise en place
	# organisations au niveau primaire (villageois)

# organisation au niveau (communal, préfectoral, régional)
	Rapports de suivi
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	AE #2.1.1.1.3
Prise en charge des fonctions de centrales d’achat par l’inter profession
	Les centrales d’achat sont opérationnelles
	# de transactions réalisées
	Rapports de suivi
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs de la filière

	
	OS #2.1.1.2
Assainir les relations entre les acteurs de la filière
	AE #2.1.1.2.1
Facilitation de la contractualisation des relations des acteurs de la filière
	Les opérations économiques sont matérialisées par des contrats mutuellement avantageux
	# contrats conclus et tenu
	Contrats,

Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	Les marges bénéficiaires sont acceptables entre les acteurs de la filière
	Marges bénéficiaires dégagées

Excédants réalisés
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	AE #2.1.1.2.2
Elaboration des textes régissant l’interprofession
	Les documents de bonne gouvernance sont disponibles et appliquées
	# de manuels

# règlements intérieurs
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	2.2 Fonction d’Information de la Filière

	ES #2.2.1

Amélioration du système d’information dans la filière
	OS #2.2.1.1

Mettre en place un système de traçabilité fiable et crédible sur la filière
	AE #2.2.1.1.1

Application d’un système de traçabilité fiable sur la filière
	Les produits sont tracés sur l’ensemble des maillons
	Nombre de vergers codifiés

Nombre d’entreprises certifiées
	Registres de codification

Registres de codification

Certificat de traçabilité

Registre de traçabilité


	Les acteurs adhèrent au système de traçabilité
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs de la filière

Spécialistes de la filière recrutés par les programmes de soutien

	
	OS #2.2.1.2
Diffuser les informations fiables et disponibles en temps réels
	AE #2.2.1.2.1
Mise en place d’un système d’information fiable, régulier et disponible : exemple  affaire mobile local sms
	Les informations sont consultées et exploités
	# sources de données/statistiques

# de parution de bulletins publiés

# de consultations
	Rapports d’activités

Nombre de bulletins enlevés
	Accompagnement du PCDA et de la SNV-DERK

Implication des structures d’appui conseil
	2008 - 2012
	CRA-DLCA, PCDA,

Acteurs de la filière

Spécialistes de la filière recrutés par les programmes de soutien


	Enjeux
	Objectifs stratégiques
	Actions À entreprendre
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Moyens de vérification
	Mesures critiques
	Durée
	Responsables

	2.3 Fonction Intelligence du Marché

	ES #2.3.1

Maîtrise de l’intelligence du marché au sein de la Filière
	OS #2.3.1.1

Disposer d’informations commerciales actualisées
	AE #2.3.1.1.1

Conception et mise à disposition d’un système de veille commerciale pour les acteurs de la filière
	Les données du marché sont maîtrisées par les acteurs de la filière 
	# de rejets de produits ou commandes

# de réclamations

# de lettres de félicitation

# commandes/contrats honorés
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Les acteurs investissent dans la recherche d’informations commerciales stratégiques
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	Les conditions d’accès aux marchés extérieurs sont connues et maîtrisées 
	# vergers certifiés

# de contrats d’exportation signés

# de contrats fermes signés
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui conseil
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	OS #2.3.1.2
Promouvoir les chaînes de valeur  de la filière
	AE #2.3.1.2.1
Conception de stratégies et plans d’actions marketing pour chaque chaîne de valeur de la filière
	La part de marché de chaque chaîne de valeur est améliorée
	# Stratégies et plans d’actions marketing

# manifestations commerciales

%  tage du marché de chaque chaîne de valeur
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Les acteurs de la filière s’approprient la stratégie marketing et maîtrise les signaux du marché
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	Les produits et sous produits sont bien connus
	Volumes de ventes

Chiffres d’affaires

# de clients et partenaires commerciaux
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	Le nombre de variétés de la filière augmente
	Augmentation du volume des exportations
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
	Accompagnement du PCDA

Implication des structures d’appui 
	2008 - 2012
	PCDA,

Acteurs de la filière

	
	
	
	La durée de la campagne d’exportation est élargie
	Augmentation du volume des exportations
	Rapports d’activités et bilans des acteurs de la filière
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